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Календарный план реализации инновационного проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов)

	Мероприятие
	Сроки
	Предполагаемый результат

	I Этап Подготовительный

	Изучение и пополнение (при необходимости) нормативной-правовой базы реализации проекта
	Ежегодно в течение реализации проекта
	Единое информационное-правовое поле всех участников команды проекта: четкое представление о происходящих изменениях в системе образования России. 

	Доведение решения о реализации проекта до всех участников образовательного процесса
	Декабрь - 2023 г.
	Создание творческих групп проекта.

	Заседание рабочей группы под руководством руководителей проекта с целью разработки методических рекомендаций к реализации проекта 
	Ежегодно в течение реализации проекта
	План работы на текущий год.

	Распределение функциональных обязанностей участников проекта
	В начале каждого учебного года
	Назначение ответственных за различные направления проекта.

	Разработка локальных актов для внедрения проекта (положений и т.п.)
	Декабрь 2023 – январь 2024 г.
в течение учебного года
	Разработана и пополнена нормативно-правовая база проекта (положения и др.). Пакет документов.

	Разработка и запуск анкет для родителей с целью выявления социального запроса.
	В начале каждого учебного года
	Анкеты.

	Подбор и пополнение психодиагностического инструментария, обеспечивающего измерение критериальных показателей состояния здоровья и развития детей.
	Ежегодно в течение реализации проекта
	Сформированная база обеспечения специалистов материально-техническими условиями работы, способствующая раннему выявления детей с ООП, в том числе одаренных детей.

	Разработка критериев эффективности внедрения проекта и достижения цели проекта
	Декабрь 2023 – январь 2024 г.
	Перечень критериев успеха проекта.

	Разработка мониторинга
	Декабрь 2023 г.

	Мониторинг, данные мониторинга.

	Повышение качества подготовки специалистов для работы с детьми, имеющими особыми образовательными потребностями, обеспечивающее необходимый уровень профессионализма в области диагностики и сопровождения детей с ООП, в том числе одаренных
	В течение всего периода реализации проекта
	Увеличение числа педагогов и специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, повышения профессиональной компетентности, приобретение знаний педагогов и специалистов ДО. 

	Пополнение материально-технической базы ДО: приобретение литературы и диагностическим комплектов для раннего выявления детей с ООП, оборудования
	В течение всего периода реализации проекта
	Методическое обеспечение внедрения инновации.

	Выявление и привлечение социальных партнеров
	В течение всего периода реализации проекта
	Сетевое межведомственное взаимодействие (Договор о взаимодействии).

	II Этап практический (внедренческий)

	Анкетирование родителей с целью получения информации о психофизическом развитии детей и выявления особенностей в развитии (в том числе одаренности)
	В начале каждого учебного года или по факту поступления детей в ДО
	Первичное выявление уровня актуального развития детей, уровня детско-родительских отношений в семьях детей посещающих ДО.

	Формирование системы раннего выявления и сопровождения детей с ООП посредствам внедрения в практику работы инновационных технологий, включая сопровождение в рамках ППк.
	В течение всего периода реализации проекта
	Увеличение количества выявленных детей с ООП, сопровождаемых в условиях ППк. Увеличение количества выявленных одаренных детей. Банк данных «Одаренные дети МБДОУ ПГО «Детский сад № 69». Разработка АОП в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИОМ для одаренных детей. Ведение карт развития на каждого ребенка. Положительная динамика в адаптации, социализации, освоении детьми с ООП адаптированных образовательных программ. 

	Ежегодное итоговое мероприятие детско-родительская «Научно-практическая конференция»
	В апреле,
 ежегодно
	Увеличение количества детей, участников Детской конференции. Защита исследовательских проектов (совместно с родителями)

	Организация групп поддержки для родителей детей с ООП, в том числе одаренных детей.
	В течение всего периода реализации проекта
	Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания развития ребенка, снижение уровня тревоги родителей и уровня их психоэмоционального напряжения.

	Серия семинаров узких специалистов для педагогов ДО
	Сентябрь-май ежегодно
	Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов

	Сетевое взаимодействие с организациями города и области по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению детей с ООП.
	В течение всего периода реализации проекта
	Увеличение количества мероприятий с социальными партнерами, их реализация.

	Формирование банка методических материалов для работы с детьми ООП
	В течение всего периода реализации проекта
	Методические разработки для организации и
проведения образовательной деятельности с детьми с ООП

	Организация конкурсов для всех участников образовательных отношений
	В течение всего периода реализации проекта
	Увеличение количества конкурсов, организованных в ДО и на муниципальном уровне.

	Участие детей с ООП в конкурсном движении
	В течение всего периода реализации проекта
	Увеличение количества детей с ООП, участвующих в конкурсном движении. 
Увеличение числа одаренных детей.
Увеличение количества воспитанников, имеющих высокие достижения в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях различного уровня.

	III Этап аналитический

	Пополнение раздела «Инклюзивное образование» на сайте ДО материалами, разработанными на базе инновационного проекта
	В течение всего периода реализации проекта
	Мониторинг сайта.

	Анализ эффективности реализации проекта
	В течение всего периода реализации проекта
	Мониторинг. 

	Обобщение и распространение полученного опыта в работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности, в том числе с одаренными детьми
	В течение всего периода реализации проекта
	Представление системы раннего выявления, сопровождения и психолого-педагогической поддержки 
детей с особыми образовательными потребностями, в том числе одаренных детей педагогическому сообществу. 
Семинары, конференции, дни открытых дверей, форумы, работа клуба для родителей, группы поддержки родителей

	Взаимопосещение занятий педагогами и узкими специалистами ДО
	В течение всего периода реализации проекта
	Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов. Обмен, распространение опыта. 

	Транслирование опыта на муниципальном, региональном, федеральном уровне
	В течение всего периода реализации проекта
	Повышение имиджа и рейтинга ДОО. Совершенствование системы образования Свердловской области.



